

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22), članka 9. stavka 1. Pravilnika o nabavi roba, radova ili usluga Doma „Kantrida“ (Broj: 01-2311/23 od 22. 5. 2023. godine), Pravilnika o dopuni Pravilnika o nabavi roba, radova ili usluga Doma „Kantrida“ (Broj: 01-4227/23 od 10. 10. 2023. godine) i članka 23. točke 12. Statuta Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Upravno vijeće Doma, na prijedlog ravnateljice, na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 28.02.2025. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ RIJEKA ZA 2025. GODINU

EV. BROJ NABAVE	NAZNAKA PREDMETA NABAVE	CPV OZNAKA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (BEZ PDV-A)	VRSTA POSTUPKA (UKLJUČUJUĆI I JEDNOSTAVNU NABAVU)	POSEBNI REŽIM NABAVE	PREDMET NABAVE PODJELJEN U GRUPE	SKLAPALI SE UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM	FINANCIRANJE SREDSTVIMA EU	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
ROBA											
01/25	Hrana	15000000-8	980.000,00 € 918.000,00 €	Javna nabava- otvoreni postupak	Ne	Da	Okvirni sporazum	Ne	1. kvartal	2 godine	
02/25	Uredske potrepštine	30192000-1	6.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	4. kvartal	1 godina	
03/25	Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor	18100000-0	18.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Da	Ugovor	Ne	2. kvartal	30/60 dana	
04/25	Proizvodi za osobnu higijenu	33700000-7	15.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	2. kvartal	1 godina	
05/25	Sredstva za čišćenje i pranje rublja i posuđa	39830000-9	26.500,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	4. kvartal	1 godina	
06/25	Medicinska oprema	33100000-1	32.000,00 €	Javna nabava- otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	2. kvartal	60 dana	
07/25	Računalna oprema	30200000-0	17.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	1. kvartal	60 dana 45-dana	
08/25	Kuhinjska oprema	39221000-7	6.800,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	2. kvartal	60 dana	

09/25	Opremanje dislocirane jedinice Delnice	39000000-2	310.000,00 €	Javna nabava-otvoreni postupak	Ne	Da	Ugovor	Ne	1. kvartal	90 dana	Zajednička javna nabava koju provodi PGŽ pod ev. br. nabave 12/01-25/1205
10/25	Zajednička nabava goriva	09100000-0	31.018,41 €	Javna nabava-otvoreni postupak	Ne	Ne	Okvirni sporazum	Ne	1. kvartal	3 godine	
18/25	Računalna oprema	30230000-0	6.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	30 dana	PROJEKT „CENTINOSS“
19/25	Uređaji za klimatizaciju	39717200-3	4.500,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	30 dana	PROJEKT „CENTINOSS“
20/25	Namještaj	39100000-3	7.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	90 dana	PROJEKT „CENTINOSS“
21/25	Kućanski uređaji	39000000-2	8.500,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	90 dana	PROJEKT „CENTINOSS“
RADOVI											
11/25	Uređenje II. kata „C“ zgrade	45453100-8	37.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	1. kvartal	45 dana	
12/25	Nabava radova energetske obnove Doma „Kantrida“	45454100-5	2.653.892,86 €	Javna nabava-otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	12 mjeseci	
	Energetska obnova I. faza-objekt „B“ i topli hodnik		590.000,00 €					Ne		10 mjeseci	
22/25	Uređenje prostorija klubova starijih osoba	45450000-6	51.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	5 mjeseci	PROJEKT „CENTINOSS“
USLUGE											
13/25	Usluge održavanja računalne opreme i	72700000-7	14.400,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Okvirni sporazum	Ne	1. kvartal	2 godine	

14/25	računalne mreže	85100000-0	17.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	3. kvartal	1 godina	
15/25	Zdravstvene usluge						Ugovor	Ne			
	Usluge održavanja licenci winGPS-a (izuzeće od primijene zakona)		3.300,00 €				Ugovor			1 godina	
16/25	Nabava stručnog nadzora radova energetske obnove Doma „Kantrida“										
	Usluga stručnog nadzora radovima energetske obnove 1-faza-objekt „B“ i topli-hodnik	71247000-1	52.900,46 € 15.000,00-€	Javna nabava-otvoreni postupak jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da Ne	1. kvartal	12 mjeseci 10-mjeseci	
17/25	Nabava projektantskog nadzora radova energetske obnove Doma „Kantrida“										
	Usluga projektantskog nadzora radovima energetske obnove 1-faza-objekt „B“ i topli-hodnik	71248000-8	13.269,46 € 3.000,00-€	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da Ne	1. kvartal	12 mjeseci 10-mjeseci	
23/25	Usluge izrade i tiskanja brošure	79800000-2	6.400,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	1. kvartal	45 dana	

24/25	Usluge tapeciranja stolica	98394000-1	6.500,00 € 6.000,00-€	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Ne	1. kvartal	60 dana	
25/25	Nabava koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova energetske obnove Doma „Kanttrida“	71700000-5	13.269,46 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	12 mjeseci	
26/25	Telefonske usluge i usluge prijenosa podataka	64210000-1	18.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Okvirni sporazum	Ne	4. kvartal	2 godine	
27/25	Usluge putničke agencije	63510000-7	4.000,00 €	Jednostavna nabava	Ne	Ne	Ugovor	Da	1. kvartal	7 mjeseci	PROJEKT „CENTINOSS“

Predsjednica Upravnog vijeća
Gabrijela Gorjanac Kapša, dipl. oec.



Rijeka, 28.2.2021. f
Brij: 01-987/21